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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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7,5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

eclass.uop.gr 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές και  έννοιες του «Project Management» 
και του τρόπου εφαρμογής τους στη διοίκηση, διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων ή επενδύσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 
Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 
 Να προσδιορίζει, να καταγράφει και να διακρίνει τα βασικά και κρίσιμα 

χαρακτηριστικά των έργων καθώς και τον τρόπου που συνδέονται με οικονομικούς 
και επιχειρησιακούς στόχους. 

 Να εφαρμόζει εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης έργων. 
 Να διακρίνει, να αναλύει και να καταδεικνύει τους βασικούς ρόλους των 

εμπλεκομένων σε ένα έργο. 
 Να μετρά και να συγκρίνει στοιχεία κόστους, αποδόσεις, χρονοδιαγράμματα. 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Το Μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής γενικές ικανότητες 

ανάπτυξης σύνθετης κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων, αυτόνομης 

εργασίας, προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, παραγωγής νέων ερευνητικών 
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ιδεών, αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με 

τη χρήση των απαραίτητων ΤΠΕ και επίδειξης επαγγελματικής, κοινωνικής και 

ηθικής υπευθυνότητας. Επιπλέον αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω 

δεξιοτήτων:  
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.  
 Δυνατότητα σύνθεσης επιστημονικών εργασιών και ικανότητες ανάπτυξης 

σύνθετης και κριτικής σκέψης, λογικής επιχειρηματολογίας καθώς και 
επεξεργασίας και ανάλυσης προβλημάτων  

 Ικανότητες αυτόνομης εργασίας, προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, και 
επίδειξης επαγγελματικής, κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας.  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό 
περιβάλλον.   

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής σκέψης και νέων 
ερευνητικών ιδεών. o Δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ανάλυσης και 
σύνθεσης δεδομένων. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 μαθήματα. 
 

Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία Σύνδεσμος  

παρουσίασης 

1. Εισαγωγή στη διοίκηση 

των έργων, ανάλυση 

βασικών εννοιών για τα 

έργα, , απόδοση, 

υποκίνηση, κίνητρα και 

αμοιβές εργαζομένων, 

Κεφάλαια 1  & 2 -  

ΣΠολύζος Σ. «Διοίκηση και 

Διαχείριση των Έργων», 

Εκδόσεις Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Α)  

Β) Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Γ) Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Δ) Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

  

2. Η  ηγεσία και η 

καθοδήγηση στις 

επιχειρήσεις και τα έργα  

 

Κεφάλαιο 3 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

 



 3 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

3. Απόδοση υποκίνηση 

κίνητρα και αμοιβές των 

εργαζομένων. Επιλογή 

μεταβολές και 

αξιολόγηση του 

προσωπικού 

Κεφάλαιο 4 & 5 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

4. Ανάλυση 

χρηματοδοτικών 

προβλημάτων στα έργα 

Κεφάλαιο 6- Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

5. Επενδύσεις των 

κατασκευαστικών 

εταιρειών  

Κεφάλαιο 7 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 
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Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

6. Ειδικά θέματα 

προγραμματισμού 

επενδύσεων 

Κεφάλαιο 8 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

7. Ανάλυση της 

αντικατάστασης του 

εξοπλισμού τα ων 

εταιρειών 

Κεφάλαιο 9 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

8. Ανάλυση και αξιολόγηση 

έργων 

Κεφάλαιο 10 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 
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Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

9. Χρονικός 

προγραμματισμός των 

έργων 

Κεφάλαιο 11 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

10. Πιθανοτική  ανάλυση του 

χρονικού 

προγραμματισμού 

Κεφάλαιο 12 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

11. Το κόστος των έργων Κεφάλαιο 13 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 
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Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

12. Χρονικός 

προγραμματισμός με την 

μέθοδο MPM 

Κεφάλαιο 14 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

13. Χρηματο-οικονομική 

διοίκηση 

Κατασκευαστικών 

εταιρειών 

Κεφάλαιο 15 - Πολύζος Σ. 

«Διοίκηση και Διαχείριση 

των Έργων», Εκδόσεις 

Κριτική 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Lock, D., «Project 

Management», 9th Edition, 

Gower, 2007 

Kerzner H. « Διοίκηση 

Έργων» Επιμέλεια 

Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις 

Τζίολα 

Burke R. « Διαχείριση 

Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» 

Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητή:  

Πρόταση 1 Γραπτή Εξέταση ή/και Ενδιάμεση Γραπτή εξέταση Προόδου 

ή/και Εξαμηνιαία Εργασία 

Πρόταση 2  

 

 

Η αρίθμηση αναφέρεται στην αντίστοιχη εβδομάδα του μαθήματος. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Η παράδοση του μαθήματος πραγματοποιείται 

πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κατά τη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ (χρήση 

powerpoint και videoprojector για την παράδοση 

των διαλέξεων και χρήση e-class και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους 

φοιτητές). 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες διδασκαλίας 

Αυτοτελής μελέτη 79 ώρες 

Εκπόνηση εργασίας 70 ώρες 

  

Σύνολο μαθήματος 188 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Ερωτήσεις Κρίσεως που μπορούν να λάβουν τη 

μορφή Δοκιμασίας Πολλαπλής Επιλογής, 

Ερωτήσεων Σύντομης Απάντησης, Επίλυσης 

Προβλημάτων, Θεμάτων Ανάπτυξης με τη χρήση 

Μελετών Περίπτωσης για την αξιολόγηση των 

φοιτητών.  

 

Η βαθμολογία των φοιτητών προκύπτει 70% από 

την επίδοσή τους κατά την τελική γραπτή εξέταση 

και 30% από την εργασία τους ή από τη 

συμμετοχή τους στην ενδιάμεση εξέταση προόδου 

ή από τη συμμετοχή τους και στην εργασία και 

στην πρόοδο με τον μέσο όρο των επιδόσεων 

προόδου και εργασίας να αποτελεί το 30% του 

τελικού βαθμού. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Lock, D., «Project Management», 9th Edition, Gower, 2007 

 Kerzner H. « Διοίκηση Έργων» Επιμέλεια Κατσαβούνης Σ., Εκδόσεις Τζίολα 

 Burke R. « Διαχείριση Έργου, Αρχές αι Τεχνικές» Επιμέλεια Κηρυττόπουλος, 

Ρόκου, Εκδόσεις Κριτική 

 Πολύζος Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων», Εκδόσεις Κριτική 
 

 

 

 


